
 VALOR (R$) (%) mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 TOTAL

8.946,42                5.367,85               5.367,85                 5.367,85                 5.367,85                 5.367,85                 35.785,68                             

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

3.949,68                -                       -                          -                          -                          -                          3.949,68                               

100,00% 0,00% 100,00%

4.404,98                -                       -                          17.619,94               -                          -                          22.024,92                             

20,00% 80,00% 100,00%

12.407,67              12.407,67             -                          12.407,67               12.407,67               -                          49.630,67                             

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

-                         -                       -                          102.006,46             -                          -                          102.006,46                           

100,00% 100,00%

134.099,92            -                       -                          -                          44.699,97               -                          178.799,89                           

75,00% 0,00% 25,00% 100,00%

-                         -                       -                          31.322,79               -                          -                          31.322,79                             

100,00% 100,00%

-                         16.494,42             -                          -                          4.123,60                 -                          20.618,02                             

80,00% 20,00% 100,00%

-                         39.545,72             39.545,72               -                          16.948,17               16.948,17               139.441,13                           

35,00% 35,00% 15,00% 15,00% 100,00%

-                         34.810,10             -                          -                          8.702,52                 -                          43.512,62                             

80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 100,00%

-                         -                       46.202,67               -                          -                          19.801,14               66.003,81                             

70,00% 30,00% 100,00%

-                         -                       75.026,01               -                          -                          32.154,01               107.180,02                           

70,00% 30,00% 70,00%

-                         -                       -                          36.161,19               -                          -                          36.161,19                             

100,00% 100,00%

-                         5.990,78               -                          -                          5.990,78                 -                          11.981,56                             

50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

-                         3.397,12               -                          -                          3.397,12                 -                          6.794,24                               

50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

944,46                   944,46                  -                          944,46                    944,46                    -                          3.777,84                               

25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

-                         14.781,64             -                          -                          14.781,64               -                          29.563,27                             

50,00% 50,00% 100,00%

-                         92.897,74             -                          -                          39.813,32               -                          132.711,05                           

70,00% 30,00% 100,00%

-                         -                       -                          -                          -                          3.989,04                 3.989,04                               

0,00% 100,00% 100,00%

-                         31.099,54             -                          -                          31.099,54               -                          62.199,08                             

50,00% 50,00% 100,00%

-                         -                       -                          -                          -                          2.416,92                 2.416,92                               

100,00% 100,00%

-                         -                       42.935,58               -                          -                          52.476,82               95.412,40                             

45,00% 55,00% 100,00%

-                         -                       1.616,14                 -                          -                          1.616,14                 3.232,28                               

50,00% 50,00% 100,00%

164.753,13R$       257.737,02R$      210.693,97R$        205.830,36R$        188.276,64R$        134.770,09R$        1.188.514,56R$                   

14,18% 22,18% 18,13% 17,71% 16,20% 11,60% 100%

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: R UM (LOT LEBRINHA) Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ – MT

CNPJ: 33.573.532/0001-77

3,11%

14,0 HIDRÁULICO 11.981,56R$          1,03%

13,0 BLOCO DE FUNDAÇÃO E ESTACA 36.161,19R$          

4,0 ESTRUTURAS 49.630,67R$          

5,68%

12,0 PINTURA INTERNA E EXTERNA 107.180,02R$        9,22%

11,0 FORRO 66.003,81R$          

7,0

18,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 132.711,05R$        11,42%

0,33%

0,58%

2,54%

PORCENTAGEM PREVISTA

TOTAL ACUMULADO MENSAL

23,0 LIMPEZA DA OBRA 3.232,28R$            

15,0 SANITÁRIO 6.794,24R$            

17,0 LOUÇAS E METAIS 29.563,27R$          

16,0 DRENAGEM 3.777,84R$            

22,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 95.412,40R$          

21,0 PAISAGISMO 2.416,92R$            

0,28%

19,0 COMBATE AO INCÊNDIO 3.989,04R$            0,34%

20,0 REDE ESTRUTURADA 62.199,08R$          5,35%

8,21%

0,21%

3,74%10,0 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 43.512,62R$          

PISOS INTERNOS E EXTERNOS 112.987,77R$        

8,0

9,72%9,0

ESQUADRIAS 20.618,02R$          

3.949,68R$            

5,0  LAJE 8,78%

22.024,92R$          

0,34%

1,90%

6,0

1,77%

15,39%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DE POCONÉ-MT.

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO
MUNICÍPIO: POCONÉ - MT
DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023- COM DESONERAÇÃO  - BDI - 28,30%

4,27%

2,70%

COBERTURA 178.799,89R$        

FECHAMENTO EM ALVENARIA 31.322,79R$          

102.006,46R$        

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS3.0

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 35.785,68R$          3,08%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

2.0 SERVIÇOS INICIAIS



1.162.061,20R$     100,00% 164.753,13R$       422.490,15R$      633.184,12R$        839.014,48R$        1.027.291,11R$     1.162.061,20R$     1.188.514,56R$                   VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI


