

PROPORIENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
 ENDEREÇO: RUA DO TIBETRIHAI Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, GUABÁ - MT  
 CNPJ: 33.873.537/0001-77  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ-MT.  
 ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO  
 MUNICÍPIO: POCONÉ - MT  
 DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 28,30%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										1 MEDIÇÃO		
ITEM	CODIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)	%	QUANT	VALOR TOTAL
<b>1</b>												
1.1	SINAPI	97633	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (1ª ETAPA - REFORMA) REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M2	423,90	R\$ 20,50	R\$ 28,30	R\$ 8.689,95	R\$ 11.148,57	100%	423,90	R\$ 11.148,57
1.2	SINAPI	104791	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M2	423,90	R\$ 4,64	R\$ 5,95	R\$ 1.968,89	R\$ 2.532,20	0%	R\$	R\$
1.3	SINAPI	97632	DEMOLUÇÃO DE RÓDAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M	395,67	R\$ 2,29	R\$ 2,93	R\$ 908,08	R\$ 1.159,31	100%	395,67	R\$ 1.159,31
1.4	PROPIA	CP-IF-01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	273,46	R\$ 35,01	R\$ 44,91	R\$ 9.737,74	R\$ 12.280,97	10%	27,35	R\$ 1.228,09
1.5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM) AF 07/2020	MAXKM	8.203,73	R\$ 2,56	R\$ 3,28	R\$ 21.001,54	R\$ 26.908,22	10%	820,37	R\$ 2.690,82
						<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>42.139,20</b>			<b>1667,28</b>	<b>16.276,73</b>
<b>2</b>												
2.1	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M2	388,00	R\$ 2,35	R\$ 3,01	R\$ 911,80	R\$ 1.167,88	0%	0,00	R\$
2.2	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M2	388,00	R\$ 15,37	R\$ 19,71	R\$ 5.983,56	R\$ 7.647,48	100%	388,00	R\$ 7.647,48
						<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>6.875,36</b>			<b>388,00</b>	<b>7.647,48</b>
<b>3</b>												
3.1	97655	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	388,00	R\$ 34,15	R\$ 43,81	R\$ 13.250,20	R\$ 16.998,28	100%	388,00	R\$ 16.998,28
3.2	PROPRIO	COMP. 4	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	388,00	R\$ 77,10	R\$ 98,91	R\$ 29.914,80	R\$ 38.377,08	10%	38,80	R\$ 3.837,70
						<b>TOTAL DO ITEM</b>		<b>43.165,00</b>			<b>426,80</b>	<b>20.835,98</b>
						<b>VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI</b>		<b>92.178,56</b>				
						<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI</b>		<b>118.209,99</b>			<b>2492,08</b>	<b>44.270,23</b>

Medição realizada por: *[Assinatura]*  
 Chefe de Serviço

*[Assinatura]*  
**Nelson Miura**  
 Eng. Civil  
 CREA-2.663/D-MT

*[Assinatura]*  
**Mylena Carolina G. do Amaral**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU-MT 257566-5